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惠东县人民政府办公室关于印发

惠东县吉隆河水质达标攻坚

方案（2OI9～2O2O年）

的通知

、隆
士
口 黄埠镇政府’县府直属有关单位:

经县 政府同意’现将《惠东县吉隆河水质达标 攻坚方案

（2019ˉ2020年）》印发给你们’请.

题’请径向市生态环境局惠东分局

请认真组织实施。实施过程中遇到问

反映°

惠 室
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惠东县吉隆河水质达标攻坚方案

（2O19-2O2O年）

为深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察广东重要

讲话精神’加快入海河流污染治理,县政府决定开展惠东县吉隆河水

质达标攻坚行动,确保实现吉隆河国考断面水质稳定达标°

-｀组织领导

县污染防治攻坚战总指挥部统一负责吉隆河国考断面水质达标

攻坚专项行动的组织领导和统筹协调工作°

吉隆镇政府是吉隆河国考段面水质达标攻坚专项行动的责任主

体’落实属地责任,实施吉隆河水质达标整治工作。

二｀水质目标

吉隆河商贸城前断面水质曰标为2019年均值达到V类, 2020年

水质进一步提升改善°

三｀重点任务

（一）吉隆镇政府成立吉隆河污染整治办公室,从2019年4月

份开始抽调骨干实行集中办公°

（二）吉隆镇政府于2019年4月底建立领导“包整治项目｀包

工作进度、包整治标准、包问题解决、包任务完成’’的‘‘五包”责任

制°

（三）市生态环境局惠东分局于2019年4月底完成挂图作战制

作图’吉隆镇政府于4月底完成整治责任公示牌制作’各重点项目责

任单位（详见附件中表三责任单位,下述重点任务责任单位详见附件）

于2019年5月底前完成重点项曰倒排工期表制作°
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（四）2019年6月底完成吉隆河流域排污管网排查测绘图’2019

年12月底前完成截污主干管网整改及排污口截污工程。

（五）2019年6月前完成考洲洋污水处理厂二期通水运行’年

底负荷率达到70％以上°

（六）强化养殖污染治理。 2019年6月底前’完成流域内非法

养殖场清拆整治任务’同步完成养殖废弃物清理整治°保持打击非法

养殖高压态势’严格监管’随查随清;建立完善落实长效机制’严防

反弹回潮°

（七）2019年6月底前完成流域内水产养殖场清理整治; 2019

年6月底前完成流域内25亩‘t粪污塘’’的清理净化°

（／＼）2019年6月底前’完善流域内限养区畜禽养殖治污设施

建设’确保养殖废水经处理后达标排放°

（九）2019年12月底完成制订实施《吉隆河流域水环境质量限

期达标规划》。

（十）2019年12月底完成续建（2018年未完成的任务）截污管

网4.3公里’新建截污管网48公里;清疏淤积截污主干管6.308

公里’完成截污支管150公里排查测绘; 2020年6月完成150公里

截污支管清疏淤积。

（十一）2019年12月前完成续建（2018年未完成的任务）5座

农村生活污水处理设施及配套管网建设和已建成的农村污水处理设

施配套管网建设’确保农村污水处理设施正常运作’达到减排治污效

益°

（十二）开展河道综合整治°一是2019年12月前完成吉隆河3

桥至提升泵站段河道清淤工程｀吉隆河4桥至商贸城国控监测点河段
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生态修复工程;二是2019年12月前完成平政村河生态修复工程、轿

岭村北合桥下段河道清淤工程°

（十三）2020年l2月前完成橡胶坝移至明珠学校段工程°

（十四）2019年12月底完成3个（蛇村点、第三幼儿园点、东

洲洋2号排洪渠流经区域）山水弓｜流工程’解决度山水混合沿线生活

污水汇入截污干管导致生活污水溢流进入吉隆河问题°

（十五）2019年6月底前,全面完成61个非法入河排污口整治°

（十六）加强工业污染源管控°一是2019年6月底前,完成吉

隆河流域内“散乱污’’企业专项整治行动°二是2020年底前落实惠

东县联丰肉联厂屠宰场搬迁°

（十七）2019年4月1日起’强化环境监管,实行专人专盯’

落实网格化管理’持续开展专项行动和联合、交叉执法’坚决打击非

法排污°

（十八）优化吉隆河流域监测断面布点,加强预警监测,重点断

面实行2周／次监测’其余断面实行2月／次监测°

四｀主要措施

（一）强化政治担当’全面压实治水贵任。

1.提高站位。惠东县吉隆河国考断面水质稳定保持V类’是国务

院与省政府、省政府与市政府、市政府与县政府、县政府与镇政府签

定的水污染防治目标责任书的既定目标’是贯彻落实习近平生态文明

思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神的政治要求和具体行动°

吉隆镇党委和政府、县直有关单位要提高政治站位,深刻认识吉隆河

国考断面水质达标攻坚专项行动的政治意义和现实意义’勇于担当,

努力作为’挑最重的担子’啃最硬的骨头’全力抓好各项任务的落实°
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2。压实责任°吉隆镇党委政府主要负责同志是吉隆河段面水质达

标攻坚的第一责任人°要按照本方案’细化分工’严格执行现场办公、

责任公示、定期检查、定期报告‘‘四项制度”’做到“一项一计划’’,

在2019年4月底前落实整治重点项目每项由一名镇领导包千’实行

‘‘领导五包责任制”;竖立重点项目整治责任公示牌’做到“目标明、

任务明、标准明、时限明、责任明”,制定重点项目倒排工期表’将

进度明确到月’全力推进建设°

3·合力推进°县直有关单位要各司其职、通力合作’既要统筹推

进形成合力’又要在各自的职能范围内加强业务指导和支持°要加强

资金保障’建立健全多元化投融资机制;提前谋划’做好水污染防治

项目工程的储备工作;简化程序,建立绿色通道’优先保障水污染防

治重点项目实施;加强联防联控,重点强化水质段面的监督、监测和

监控°

4.严格考核.弓｜入第三方对吉隆河入海国考断面水质攻坚专项行

动实施情况进行评分’对县直有关职能部门任务完成情况进行综合评

价’评估结果向县委、县政府报告’向社会主动公开。对达标攻坚强

化量化刚性问责’突出环境保护实绩的导向作用’将吉隆河水质达标

攻坚工作纳入吉隆镇党政领导班子年度述职考核范围°实施正向激

励’结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要依

据;对未按时达标或按照重点项目倒排工期表、进度严重滞后的,视

情约谈、通报批评、红牌警告、就地免职°

（二）实施治污攻坚’抓紧抓好工作落实°

1。突出重点°2019年作为‘‘剿灭劣V类河涌攻坚年”’以国考断

面水质全面达标为终极目标’全面打响“剿灭劣V类河涌大会战｀入

0
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河排污口整治大会战、污水处理设施建设大会战、养殖污染治理大会

战、工业污染治理大会战”等标志性战役’确保吉隆河国考断面水质

全面达标°

2·系统治水°把吉隆河国考断面水质达标攻坚工作纳入流域河长

制工作的重要内容,统筹推进水利建设、环境保护等各项工作°抓好

源头控制,减少工业、农业、生活等各类污染源排放°加强污染防治’

加强水质监测’严格监管执法’做到监督、监测、执法同频共振°开

展编制实施水库水量调度方案’研究实施水系连通、生态补水工程’

保障河湖生态基流°

3.挂图作战°将吉隆河断面水质达标攻坚专项行动实施挂图作

战。确立时间节点’实施曰标管理’确保工作分期分步取得阶段成效。

通过强化水生态修复、水资源调度等措施,为水质改善腾出时间°建

立工作台账’实行清单管理’严格落实重点任务和交办问题销号制度,

确保工作不流于形式°

4°严格法治°健全行政执法与刑事司法衔接制度’推进环境公益

诉讼’在重点区域、流域开展多部门联合执法、交叉执法’严查环境

违法行为°健全环境信用评价制度和环境失信企业联合惩戒制度’将

企业环境信用和环境违法行为等信息纳入社会信息体系’及时公示相

关信息’接受社会监督°

（三）加强宣传引导’形成共治共享格局。

1·信息公开°定期公布吉隆河国考断面水质状况°每季度组织县

主要媒体报道吉隆河流域重点工作进展情况’营造良好污染攻坚舆论

环境°

2°公民参与°以消除劣V类攻坚为主题’在每年3月22日世界
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水日、6月5曰世界环境日开展专题宣传活动’持续开展线上线下宣

传’动员、 弓｜导流域内企业、学校、社区、社团等社会各方力量积极

参与’为吉隆河国控断面水质达标攻坚行动营造良好社会氛围°

附件:惠东县吉隆河国考断面水质达标攻坚专项行动重点任务清单
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附件

惠东县吉隆河国考断面水质达标

攻坚专项行动重点任务清单

表1 吉隆河国考断面水质攻坚曰标表

表2 干流及重要支流控制断面水质控制目标表

表3吉隆河重点工程建设目标表
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序号 断面名称 责任单位 所在河段 断面类型
2019年水质

目标

2020年水质

目标

l
兰
刚城贸商 吉隆镇政府 吉隆河 国考 γ类 γ类

序号 断面名称 贵任单位 所在河段 断面类型
2018年水质

目标

2019年水质

目标

1 提升泵站 吉隆镇政府 吉隆河 干流 γ类 γ类

2 小溪沥4桥 吉隆镇政府 吉隆河 一级支流 ⅡI类 III类

3 平政纤 吉隆镇政府 吉隆河 一级支流 II类 II类

序号 重点项目 建设内容 责任单位 完成时限

1
城镇污水处
理厂建设

考洲洋生活污水处理厂二期扩容
和一期提标工程6月前完成通水运
行’年底负荷率达到70％以上°

县住建局、
黄埠镇政府

2019年12月

2
污水收集

管网建设

续建截污管网4,3公里;新建截污
管网4.8公里;清疏淤积管网6.308
公里;整改13个排污口,增加56
个检查井’建设3个山水引流工程。

县住建局、

吉隆镇政府
2019年12月

3
河道综合

整治

吉隆河小溪沥4桥至提升泵站河段
清淤 ’ 共3.7公里·

吉隆河轿岭北合桥至轿岭桥下村
小组段河段清淤’共0.83公里

吉隆河3桥至国控点段生态修复’
共l.3公里 ◎

非法入河排污口整治 ◎

橡胶坝下移至明珠学校°

县水利局、
吉隆镇政府

吉隆镇政府

吉隆镇政府

2019年12月

2020年12月

2020年12月

2019年6月

2020年12月
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表4污水收集管网建设曰标明细表
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序号 重点项目 建设内容 责任单位 完成时限

4
工业污染

控制
吉隆河流域19家“散乱污”企业
专项整治°

吉隆镇政府、
市生态环境局
惠东分局

2019年6月

4
工业污染

控制
惠东县联丰肉联厂屠宰场搬迁°

县畜牧兽医局
吉隆镇政府

2020年12月

5

农村生活
污水处理
设施建设

新建5个农村污水处理设施’总规
模390吨／日,配套管网3729米°

完善已建成的农村污水处理设施
配套管网建设6590米°

吉隆镇政府 2019年12月

6
畜禽养殖

污染控制

吉隆镇百丰农牧科技有限公司粪

污塘净化处理,面积约25亩.
吉隆镇政府 2019年12月

7 编制规划
制订《吉隆河流域水环境质量限期
达标规划》 ◎

市生态环境局
惠东分局

2019年12月

8
基础数据
测绘

对吉隆河及其主要支流沿线干管、
的
查

河
检

隆
和

士
口
管

入
支

汇
污

及
截

井
内

查
区

检
成

和
建

口
镇

污
隆

排
吉

井的分布情况、材质、污水走向、

总长度、管径、流量流速、堵塞情
况等基础数据进行测绘建档°

吉隆镇政府 2019年12月

序号 工程名称 项目内容 责任单位 完成时问

1
惠东县2018年度城镇
PPP工程

续建4.3公里 ◎ 县住建局 2019年12月

2

3

4

5

6

吉隆河排污排水二期
整治工程1,5公里

2019年度吉隆河截污

干管新建工程

清疏淤积管网主干管

6.308公里’支管150

公里,并形成日常维护

管理机制

主干管整改及排污口

截污’增加56个检查
井

3个山水引流工程

吉隆河排污排水二期整治工程

1·5公里 ◎

吉隆镇小溪沥桥上游新建截污

管网0.6公里’富康雅苑至平政

村段新建截污管网2.7公里°

清疏淤积管网主干管6.308公

里’支管150公里’并形成日常

维护管理机制°

主干管整改及排污口截污’增加

56个检查井°

3个山水引流工程（蛇村点、第

三幼儿园点、东洲洋2号排洪渠

流经区域） ◎

吉隆镇

政府
2019年12月



表5农村生活污水处理设施建设目标明细表
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序号 工程名称 项目内容 责任单位 完成时间

7

8

吉黄路排水工程东洲

段

次支管网清淤疏积

吉黄路排水工程东洲段0.64公

里 ◎

150公里次支管网清淤疏积° 2020年6月

序号 工程名称 项目内容 责任单位 完成时间

1

2

3

4

5

6

老村村小组农村污水

处理设施

新村村小组农村污水

处理设施

罗屋村小组农村污水

处理设施

平政村小组农村污水

处理设施

移民村小组农村污水

处理设施

白云仔村小组农村污

水处理设施

对已建处理能力为60吨／天的

地下渗滤污水处理工艺农村生

活污水处理设施和配套管网26

米进行检修维护’新建截污管

网约l300米 ◎

对已建处理能力为60吨／天的

地下渗滤污水处理工艺农村生

活污水处理设施和配套管网85

米进行检修维护,新建截污管

网约974米.

对巳建处理能力为60吨／天的

地下渗滤污水处理工艺农村生

活污水处理设施1座和配套管

网22米进行检修维护’新建截

□米〗日日约网答回污巧

新建处理能力为150吨／天的一

体化农村污水处理设施1座,

配套管网229米’追加建设管

网1500米.

新建处理能力为50吨／天的地

下渗滤污水处理工艺农村生活

污水处理设施1座’配套管网

21米,追加建设管网754米°

新建处理能力为40吨／天的地

下渗滤污水处理工艺农村生活

污水处理设施1座’配套管网

349米’追加建设管网554米°

吉隆镇

政府
2019年12月
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序号 工程名称 项目内容 贵任单位 完成时间

7

8

9

10

11

半径村小组农村污水

处理设施

招贤村小组农村污水

处理设施

大埔村小组农村污水

处理设施

移民新村小组农村污

水处理设施

埔仔村小组农村污水

处理设施

新建处理能力为50吨／天的地

下渗滤污水处理工艺农村生活

污水处理设施1座,配套管网

21米 ◎

新建处理能力为100吨／天的一

体化农村污水处理设施1座’

配套管网300米’追加建设管

网900米.

对已建处理能力为30吨／天的

地下渗滤污水处理工艺农村生

活污水处理设施l座和配套管

网402米’进行检修维护.

对巳建处理能力为20吨／天的

地下渗滤污水处理工艺农村生

活污水处理设施1座’配套管

网67米’新建截污管网约513

米 ◎

对已建处理能力100吨／天的一

体化处理设施和配套866米管

网进行检修维护’新建截污管

◎米∩∩日约网

12

13

14

15

16

长湖村小组农村污水

处理设施

塘头村小组农村污水

处理设施

新阶下村小组农村污

水处理设施

象牙坑村小组农村污

水处理设施

东二村小组农村污水

处理设施

对已建处理能力50吨／天的人

工湿地型农村污水处理设施和

配套667米管网进行检修维护。

对已建处理能力50吨／天的人

工湿地型农村污水处理设施和

配套667米管网进行检修维护°

对已建处理能力30吨／天的人

工湿地型农村污水处理设施和

配套100米管网进行检修维护,

新建截污管网约800米.

对已建处理能力50吨／天的人

工湿地型农村污水处理设施和

配套100米管网进行检修维护’

新建截污管网约450米°

对已建处理能力50吨／天的人

工湿地型农村污水处理设施和

配套100米管网进行检修维护’

新建截污管网约900米°

吉隆镇

政府
2019年12月
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17

18

轿岭村小组农村污水

处理设施

大布村小组农村污水

处理设施

对已建处理能力80吨／天的人

工湿地型农村污水处理设施和

配套100米管网进行检修维护°

因新吉盐公路用地需要重建大

布村小组农村污水处理设施和

新建配套管网600米°


