
附件3:

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况

项目名称 广东省惠州市惠东产业转移工业园基础设施建设工程 评价年度 2022 评价金额 20900万元

联系邮箱 2007hdxyqb@163.com 联系人及电话

实施文件依据 惠东财债【2022】7号、惠东财债【2022】15号

资金情况

资金安排
情况

预算计划安排 20900万元

实际分配下达 县本级 16014.28万元 分配至乡镇 4885.72万元

资金下达文件
及文号

惠东财债【2022】7号、惠东财债【2022】15号

资金使用
情况

资金到位、使
用情况

预算安排金额（万元）

实际到位 实际支出

结余结转金额=到位金额-支出金额
到位时间（多个到位时间填写时间

段）
到位金额

到位率=到位金额/预
算安排金额（%）

支出金额（万元）
实际支出率=支出金额/到

位金额（%)

20900 2022.04-2022.06 20900 100.00% 20900 0.00% 0

实际支出明细

序号 支出时间 支出内容 会计算科目 支出金额（万元）

1 2022.4.12 付产业园惠福路项目征地补偿款 业务活动费用 3000

2 2022.5-2022.6 产业园基础设施费 业务活动费用 16014.28

1 2022.6.30 付产业园基础建设（二期）项目用地征地补偿款 业务活动费用 1885.72

绩效目标
情况

预算总体目标

    本项目建成后，将加速该区域的建设，带动商业、工业、地产业、
文化娱乐等的迅速发展，从而促进区域经济的繁荣，随着道路周边商业
及企业的逐渐兴起和蓬勃发展，将为当地社会就业提供更多机会，发挥

更大的经济和社会效益。

是否如期实现预期总体
目标

是

预期阶段性目标

本项目为惠东产业转移工业园基础设施及配套建设， 主要包括园区市政
道路 (36条) 、污水收集管网、污水处理厂、供 电线路改迁铺设、给排
水管网、充电桩、行政服务大楼、人才公寓、 孵化器、加速器、科创中

心、应急设施等。

实际完成情况

  一、截至2022年10月份，惠州大道（园区段）改造工程目前已完成55%的
工程量，环城西路（园区段）工程目前已经完成80%的工程量；二、2021年
总投资1.54亿元3条条园区道路（青河路、青河横路、长丰路），已于今年
10月底建成通车，为青河片区项目的动工建设、企业通行便利提供充足保
障。三、2022年以来我县投入了2.92亿元建设园区嘉平变电站、人才公寓
、污水处理厂二期，进一步完善了园区基础设施配套。四、园区制定了基
础设施3年建设发展计划，总投入约20亿元，分阶段推进24宗道路工程和一
批配套设施工程建设，今年首先启动了总投资为6.41亿元的“10+1”宗基
础设施建设工程，目前“10+1”宗基建工程均已完成可研批复，其中，进
度较快的惠福路、规划路A、规划路L、规划路M、开盛一路、开盛二路等6
条道路已完成总工程量10%以上。通过上述工程的实施，全面加快了园区基
础设施建设，不仅可满足梁化和大岭街道山塘尾片区、青河片区、白沙布
片区、以及鹏达路片区（A区）等片区40宗项目企业的排水排污，供水供电
通讯等建设要求，提高园区基础设施配套水平，而且不断拉大了园区向纵
深发展的交通网络，为企业早日建成投产提供有力保障，全面激活企业发

展动力，切实提升园区综合竞争力和承载力。

指标评分表

一级指标 二级指标 三级指标 四级指标
评价年度
预期值

评价年度
实现值

自评分数
评分依据、末达

标原因分析
评分标准

名称
权重
（%）

名称 权重（%） 名称 权重（%） 名称 权重（%）

投入 20

项目立项 12

论证决策 4 论证充分性 4 4
有可行性研究报告
、班子会议纪要

具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经
过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分
4分。如无，则根据实际情况核定分数。

目标设置 6

完整性 2 2
有可行性研究报告
、班子会议纪要

依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含
总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的
产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核
定分数。

合理性 2 2
有可行性研究报告
、班子会议纪要

依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标
是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，
同时合乎客观实际，据此核定分数。

可衡量性 2 2
有可行性研究报告
、班子会议纪要

依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目
标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，
据此核定分数。

保障措施 2

制度完整性 1 1
依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实
施，根据实际情况核定分数。

计划安排合理性 1 1
有可行性研究报告
、班子会议纪要

依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情
况核定分数。

资金落实 8

资金到位 5

资金到位率 3 3

1.各类来源的资金足额到位，得3分；

2.各类来源的资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应
到位金额*指标分值

资金到位及时性 2 2

1.各类来源的资金及时到位，得2分；

2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应
到位的金额*指标分值

资金分配 3 资金分配合理性 3 3
依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现
资金的绩效目标。

过程 20

资金管理 12

资金支付 6 资金支出率 6 6
主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得
分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而
影响支出率等因素适当调整最后得分。

mailto:2007hdxyqb@163.com


过程 20

资金管理 12

支出规范
性

6 支出规范性 6 6 制定各项相关制度

1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调
整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。
2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有
关制度规定的得满分，越范围、超标准支出，虚列支出，截留
、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情
节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规
范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭
证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。

事项管理 8

实施程序 4 程序规范性 4 4

项目招投标、建设
、验收等或方案实
施严格执行相关制
度规定

项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行
报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相
关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。

管理情况 4 监管有效性 4

2

项目招投标、建设
、验收等或方案实
施严格执行相关制
度规定

1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且
执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并
核定分数。

2

项目招投标、建设
、验收等或方案实
施严格执行相关制
度规定

2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部
门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促
整改的，得2分；否则，视情况扣分。

产出 30

经济性 5

预算控制 3 预算控制 3 0
在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出
未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出
未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。

成本控制 2 成本节约（成本指标） 2 0

在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，
项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单位价、人员经费
等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）
得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价
格的）酌情扣分。

效率性 25
完成进度

25

建设道路长度（米） 8 27153 8234 6 项目绩效目标表
根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情
况 （数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指
标）情况等。

当年度建设进度 8 100% 80% 6 项目绩效目标表

完成质量 工程完工验收合格率 9 100% 100% 7 项目绩效目标表

效益 30

效果性 25

经济效益

25

运营期内收入金额 6
303749.60

万元
0 0 项目绩效目标表

根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权
重。

社会效益
将加速该区域的建设，
带动商业、工业、地产

业、文化娱乐等
6 有效提高 有效提高 5 项目绩效目标表

生态效益 生态破坏率（%） 6 ≦3 ≦3 5 项目绩效目标表

可持续发
展

设计使用年限（年） 7 50 50 6 项目绩效目标表

公平性 5 满意度 5 服务对象满意度 5 ≧90% ≧90% 5 项目绩效目标表
表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数
*指标分值

合计 80


